

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ НА ПОКРЫТИЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)	ТЕРр-58-07-006 Изм.Вып.И4-И8 2014 МДС 81-38.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	100М2 ПОКРЫТИ Я	1,59	7192,71	11436,41
2	2	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	ТЕР-46-04-001-04 Изм.Вып.И4-И8 2014	М3	1,48	2501,18	3701,75
3	3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	ТЕРр-57-02-004 Изм.Вып.И4-И8 2014	100М2 ПОКРЫТИ Я	1,57	39373,56	61816,49
4	4	СНЯТИЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	ТЕР-07-05-045-05 МДС 81-36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	0,05	70091,38	3504,57
5	5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	ТЕР-07-05-045-05 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	0,05	200270,03	10013,5

Итого: Кровля

90472,72

	Прямые затраты		90472,72
	Накладные расходы		39013,8
	Сметная прибыль		27208,46
	Всего по разделу		156694,98
	Нормативная трудоемкость		328
	Сметная заработная плата		49500,78
	Строительные работы		156695

Кирпичная кладка стен

6	6	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	ТЕР-07-05-007-10 МДС 81-36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	0,02	7193,08	143,86
7	7	РАЗБОРКА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ 1, 2- ЭТАЖНЫХ	ТЕР-46-06-001-05 Изм.Вып.И4-И8 2014	10М3 СТРОИТЕЛ ЬНОГО ОБЪЕМ	0,592	3502,88	2073,71
8	8	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СЛОЖНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	ТЕР-08-02-001-06 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	М3 КЛАДКИ	5,92	6999,92	41439,53
9	9	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	ТЕР-08-02-007-01 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,05	59480,23	2974,01
10	10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	ТЕР-07-05-007-10 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	0,02	12409,01	248,18

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	ТЕР-10-01-027-01 Изм. Вып. И4-И8 2014 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	100М2 ПРОЕМОВ	0,02	369951,37	7399,03

Итого: Кирпичная кладка стен

54278,32

	Прямые затраты						54278,32
	Накладные расходы						9339,27
	Сметная прибыль						5067,35
	Всего по разделу						68684,94
	Нормативная трудоемкость						61
	Сметная заработная плата						9614,55
	Строительные работы						68685

Итого по акту:

144751,04

	Прямые затраты						144751,04
	Материальные затраты, в т.ч.						46962,74
	Материалы, учтенные расценками						46963
	Основная зарплата						51434,47
	Эксплуатация машин						46353,83
	в тч ЗП машинистов						7680,86
	Накладные расходы						48353,07
	Сметная прибыль						32275,81
	Итого в текущих ценах						159420
	Итого						256075
	Итого						256075
	Итого СМР						256075
	Итого без НДС						256075
	НДС				18 %		46094
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						302169

Сдал:

Принял:
